



Lifelong
Learning
Programme



AYUNTAMIENTO DE ALBACETE



Comenius Regio "A care for every child"

PLAN DE ACTUACIÓN (mayo 2013-junio 2014)



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

Istituto Comprensivo Statale **Virgilio**4

CEIP-SES-AA
La Paz



A
L
B
A
C
E
T
E

Plan de Actuación

1. Estudio comparativo de Legislación sobre absentismo y entrega de documento (Regio 1) – junio 2013
2. Análisis de los factores del absentismo y entrega de documentos (Regio 1 + Regio 2) – octubre 2013
3. Estudio comparativo y debate de los factores del absentismo (Regio 1+ Regio 2: grupo de discusión Skype?) – noviembre 2013

Plan de Actuación

4. Recogida de toda documentación elaborada hasta el momento: ppts, documentos de trabajo, fotos (Regio 1 + Regio 2) – junio 2013
5. Elaboración de página web común (Regio 1 + Regio 2) – junio 2013
6. Dossier con actuaciones de éxito (escuela y asociaciones) para poner en práctica en Regio 1 (Regio 2) – junio 2013

Plan de Actuación

7. Elaboración del informe intermedio (Regio 1 + Regio 2) – junio 2013
8. Recogida de datos absentismo 2012-2013 (Regio 1 + Regio 2) – septiembre-octubre 2013
9. Puesta en práctica de actuaciones de éxito (Regio 1) – septiembre 2013-febrero 2014
10. Análisis de actuaciones aplicadas (Regio 1 + Regio 2) – febrero/marzo 2014

Plan de Actuación

11. *Jobshadowing* (Regio 1 + Regio 2) – septiembre 2013-marzo 2014
12. Sostenibilidad: escuelas y asociaciones – nuevos proyectos? (Regio 1 + Regio 2) octubre 2013-enero 2014
13. Movilidades (Regio 1+ Regio 2) – Regio 1: febrero 2014: debate de todo el trabajo realizado y preparación de seminario final; Regio 2: junio 2014: participación en seminario final y preparación de informe final

Plan de Actuación

14. Conclusiones del proyecto (Regio 1+ Regio 2: grupo de discusión Skype?) – abril/mayo 2014
15. Seminario final (Regio 1+ Regio 2): presentación de las conclusiones y productos del trabajo realizado – junio 2014
16. Elaboración del informe final – junio 2014